

WEEKS (Total: 12)

1. Ezekiel Pulido: esp139, ZekePulido

2. Spencer Gilihand: rsg196, spencerg11

3. Andrew McBride: ahm228, ahm228

4. Ruth Mfon-Uko rkm254, ruthmfon

8/21/2023
8/28/2023
9/4/2023
9/11/2023
9/18/2023
9/25/2023
10/2/2023
10/9/2023
10/16/2023
10/23/2023
10/30/2023
11/6/2023

#	Activity	Assigned To	Start Date	End Date	Days	Status	% Done	Start	End
1	Planning and Setup		8/30/23	9/9/23	10	Complete	100%	1	11
1.1	Home Page #8	Pulido,Ezekiel	8/30/23	9/9/23	10	Complete	100%	1	11
1.2	Login Page#9	McBride, Andrew	8/30/23	9/9/23	10	Complete	100%	1	11
1.3	CreateAccount Page#12	McBride, Andrew	8/30/23	9/9/23	10	Complete	100%	1	11
1.4									
2	Diagrams		9/9/23	10/11/23	32	Complete	100%	11	43
2.1	Class based modeling 2.1	McBride,	9/10/23	10/11/23	31	Complete	100%	12	43
2.2	Scenario-based modeling 2.2	Gilihand, Spencer	9/10/23	10/11/23	31	Complete	100%	12	43
2.3	Functional based modeling 2.3	Mfon-Uko, Ruth	9/10/23	10/11/23	31	Complete	100%	12	43
2.4	Behavior-modeling, state diagram, and	Pulido,Ezekiel	9/10/23	10/11/23	31	Complete	100%	12	43
3	Development		10/12/23	11/1/23	20	Complete	100%	44	64
3.1	Login/Signout 3.1	Pulido,Ezekiel	10/12/23	11/1/23	20	Complete	100%	44	64
3.2	Friend system 3.2	McBride, Andrew	10/12/23	11/1/23	20	Complete	100%	44	64
3.3	Post system 3.3	Mfon-Uko, Ruth	10/12/23	11/1/23	20	Complete	100%	44	64
3.4	Post interaction 3.4	Pulido,Ezekiel	10/12/23	11/1/23	20	Complete	100%	44	64
4	Testing and final development		11/2/23	11/29/23	27	Complete	100%	65	92
4.1	Save feature and Registration/Login test case 4.1	Pulido,Ezekiel	11/2/23	11/29/23	27	Complete	100%	65	92
4.2	Post interaction test case 4.2	Mfon-Uko, Ruth	11/2/23	11/29/23	27	Complete	100%	65	92
4.3	Friend test case 4.3	McBride, Andrew	11/2/23	11/29/23	27	Complete	100%	65	92
4.4	Post test case 4.4	Gilihand, Spencer	11/2/23	11/29/23	27	Complete	100%	65	92

